

EVALUACIÓN FINAL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PDA REITOCA II

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento contiene la Evaluación Final del Proyecto de Seguridad Alimentaria Fase II PDA Reitoca, el cual inicio sus operaciones el 1 de julio de 2003 y finalizó el 30 de junio de 2005, lo que equivale a dos años de duración. La zona de influencia del Proyecto fueron los Municipios de Reitoca, Alubarén y Curarén localizados al Sur de Honduras, considerados entre los más pobres del país.

La evaluación se llevó a cabo en un período de 30 días que cubre el mes de julio de 2005, a través de la Firma COFINSA, con un equipo técnico integrado por cuatro profesionales especialistas en el tema.

La metodología utilizada se basó en los principios del Marco Lógico de Trabajo, los Términos de Referencia y los requerimientos de la ONG patrocinadora. Para conocer la opinión de la población meta se levantó una muestra aleatoria simple, altamente representativa, con un margen de confiabilidad de 95%. Los resultados de la muestra fueron incorporados a una base de datos utilizando el Programa Access.

El grupo consultor contó con el apoyo logístico de Visión Mundial en cuanto a facilitar la localización de las comunidades y en la revisión de los documentos preliminares.

Dentro de una consultoría participativa con las contrapartes de Visión Mundial, agradecemos la valiosa colaboración en la revisión del borrador, de la Lic. Estela Tróchez, encargada de Monitoreo y Evaluación y de Moisés Martínez, Gerente del PDA Reitoca, quienes eficientemente supervisaron la ejecución del contrato.

Asimismo, durante el período de la investigación de campo, se agradece la valiosa colaboración recibida de los señores Hernán Ávila y Jorge Ayestas, facilitadores comunitarios del Proyecto.

En la evaluación del diseño del proyecto que sirvió de base para la planificación estratégica de la implementación, se encontraron algunas pequeñas inconsistencias entre el planteamiento y la práctica, con relación al número de familias beneficiadas directamente por comunidad. Sin embargo, esto no significó ningún obstáculo para la medición de los resultados de la presente evaluación.